

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____ № _____

Дорожня карта реалізації електронної петиції «Добудувати міст через вул. Наукову із продовженням трамвайної колії до вул. Трускавецької»

Реалізація проекту здійснюватиметься на ділянках:
ділянка дороги на вул. Княгині Ольги від перехресті з вул. Наукова до
вул. Трускавецької у м. Львові

№	Етапи	Відповідальний	Термін, днів	Примітка
1	Подання пропозицій до міського бюджету щодо передбачення коштів на виготовлення робочого проекту та виконання робіт з будівництва мосту і трамвайної колії	Замовник робіт	180 днів	
2	Розробка проектної документації (в т.ч. технічні умови від інженерних служб, транспортне моделювання)	Замовник робіт	90 днів	
3	Отримання експертного звіту проектної документації	Замовник робіт	30 днів	
4	Затвердження рішенням виконавчого комітету Львівської обласної військової (державної) адміністрації проектно-кошторисної документації	Замовник робіт	60 днів	
5	Проведення процедури тендерної закупівлі на визначення підрядної організації	Замовник робіт	30 днів	
6	Підписання договору з підрядною організацією	Замовник робіт	10 днів	
7	Отримання дозволу на виконання будівельних робіт	Замовник робіт	30 днів	
8	Проведення будівельних робіт	Підрядна організація	Згідно терміну визначеного у проектній документації	

**** У процесі реалізації даної дорожньої карти, до неї можуть бути внесені відповідні зміни**

Директор департаменту архітектури
та просторового розвитку-головний
архітектор міста Львова

Антон КОЛОМЄЙЦЕВ



Львівська міська рада

Департамент архітектури та просторового розвитку

79 008, Львів, пл. Ринок, 1, тел.: (032) 297 59 63, e-mail: dm_uau_lmr@ukr.net

№ _____

на № _____ від _____

Директору департаменту
«Секретаріат ради»
Марті РУДНИЦЬКИЙ

Шановна Марта Ігорівна!

На виконання ухвали Львівської міської ради від 02.03.2023 «Про розгляд електронної петиції «Добудувати міст через вул. Наукову із продовженням трамвайної колії до вул. Трускавецької» просимо затвердити дорожню карту реалізації петиції.

Додаток: дорожня карта реалізації електронної петиції «Добудувати міст через вул. Наукову із продовженням трамвайної колії до вул. Трускавецької» на 2 арк.

З повагою
Директор департаменту –
головний архітектор міста Львова

Антон КОЛОМЄЙЦЕВ



СЕД Львівської міської ради IT-Enterprise

№4-3901-8712 від 25.06.2024

Директор департаменту архітектури та просторового розвитку
керівник департаменту КОЛОМЄЙЦЕВ АНТОН ВІКТОРОВИЧ

Тестевич