



У К Р А І Н А  
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



U K R A I N E  
TRANSCARPATHIAN REGION  
THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE MUKACHEVO CITY COUNCIL

08. 09. 2021

№ 1238/07-17

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ФАЗЕКОШ ВАСИЛЬ ІГОРОВИЧ**  
89600, м. Мукачево

Ваша електронна петиція від 02 серпня 2021 року, яка була оприлюднена на платформі електронної демократії "Edem" з приводу вирішення питання завершення будівництва каналізації та ремонту дорожнього покриття по вул. Гвардійська у м. Мукачево, набрала 254 підписи.

Повідомляємо Вас про те, що 02 липня 2018 року між управлінням міського господарства Мукачівської міської ради та ТОВ "СВР Технологія" було укладено договір про закупівлю робіт №4-Д на реалізацію об'єкту будівництва "Реконструкція вулиці Гвардійська у м. Мукачево" та відповідно до календарного графіку та додаткової угоди роботи повинні були завершитись у липні поточного року. Відтак, управлінням міського господарства Мукачівської міської ради систематично надсилалися листи директору ТОВ "СВР Технологія" щодо необхідності завершення будівельних робіт відповідно до умов договору. Зокрема, 22.06.2021 року було надіслано Претензію про порушення умов договору про закупівлю робіт №4-Д від 02.07.2018 року з нарахуваннями пені та 01.09.2021 року повторно було надіслано Претензію про порушення умов договору про закупівлю робіт з нарахуваннями пені в сумі 388 671,64 грн.

Відтак, враховуючи вище наведене управлінням міського господарства Мукачівської міської ради буде розірвано договір з підрядною організацією та в подальшому оголошено тендер на закупівлю робіт по об'єкту "Реконструкція вул. Гвардійська у м. Мукачево".

**Міський голова**

**А. БАЛОГА**

Андрій Блінов +38066 633 18 80

Ірина Островка +38066 633 23 73